Die Restaurierung in Bildern

written by Armin Kobler | 14.12.2025

2021 Winter und Frühjahr
Sanierung der Linde und der Rosskastanie

2021 Frühling:
Vermessung und erste Umbauvorschläge

2022 Frühling:
Pflanzung der Linden in der oberen Wiese

2022 Herbst:
Ausräumen des Hauses, Überstellen der Möbel ins Depot

2022 Herbst:
Baustelleneinrichtung und Bau der provisorischen Zufahrt

2022 Herbst:
Entnahme der Täfelungen und der Holzböden, Entdeckung der Schablonenmalerei

2022 Herbst
Abrissarbeiten

2022 Winter
Entdeckung Deckenbemalungen, “Hic fui”, Wandbemalungen, Bodenfließen, zugemauertes Fenster

2022 Winter
Entwässerung und Konsolidierung, Isolierung und Gießen der Böden

2023 Winter
Abholung alte Türen

2023 Winter
Detailplanung

2023 Winter-Frühling
Neueindeckung Dach

2023 Frühling-Sommer
Unterböden und Zwischenmauern

2023 Frühling-Sommer
Installation Wasser/Abwasser und Strom

2023 Herbst
Verlegung Sandsteinplatten innen, neue Holzböden und Fließen

2023 Herbst
Montage der neuen und der historischen Fenster

2023 Herbst-Winter
Feinputz innen und Restaurierung Wandgemälde

2023-2024 Winter
Montage alte Fußböden und Täfelungen

2024 Winter
Einrichtung Wohnung Lori und Montage Küche Wohnung Robert, Rückführung Möbel aus Lager

2024 Winter
Montage Sanitäranlagen

2024 Winter
Endmontage Elektroinstallationen

2024 Frühling
Restaurierung und Montage Fensterläden

2024 Frühling-Sommer
Einbau Regenwassertank und Außengestaltung

2024 Sommer
Restaurierung Fassade

2024 Herbst
Einrichtung Wohnungen Robert und Johanna sowie Einsetzen Wappenscheibe

2025 Winter
Farbanstrich Türen und Holzgeländer

2025 Winter
Restaurierung bemalte Decken

2025 Frühling-Sommer
Bau zusätzlicher Einfahrt und Parkplatzbucht